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Bebauungsplan (ca. 3 ha)

gepl. Baugebiet (ca. 1 ha)
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 bisheriger Planungsverlauf

2015-2017: Erstellung und Beschluss Wohnbauflächenatlas; 

Fläche „Rotenbek“ wird aufgenommen

02.03.2017: Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 1018

18.01.2018: Umstellung auf „beschleunigtes Verfahren“ nach 

mehrfacher Beratung im OBR Suchsdorf

22.09.2018: öffentliche Planungswerkstatt

15.08.2019: Bauausschuss beschließt Zielplanung

Auftrag: Erstellung eines detaillierten Baustellenverkehrs-

konzeptes
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 anstehende Entscheidung

 Aug. 2019 - Auftrag an die Verwaltung:

Erstellung Baustellenverkehrskonzept

 Nov. 2019 – Angebotsaufforderung an 7 

Verkehrsplanungsbüros

 Jan. 2020 – Auswahl Büro SSP Consult

 ab Feb. 2020 – Auftragsbearbeitung

 Aug. 2020 – Abschluss der Untersuchung
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 anstehende Entscheidung

Beschlussvorlage für den Bauausschuss
(voraussichtliche Beratung: 01.10.2020)

Beschlussantrag:

 Kenntnisnahme der 

Untersuchung von SSP

 Der Trassenempfehlung 

wird gefolgt

 Die vorgeschlagenen 

Optimierungsmaßnahmen 

sollen umgesetzt werden
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 anstehende Entscheidung

Baustellenverkehrskonzept

Vorstellung durch

 Roland von Unruh

 Ivo Uhlig

SSP Consult, Köln / HH



Roland von Unruh 

Ivo Uhlig

Timo Bechmann

Baustellenverkehrskonzept 
Bebauungsplan 1018 – Kiel 
Rotenbek

Ortsbeiratsversammlung 08.09.2020
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Städtebauliche Vorplanung
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• 1,2 ha Wohngebiet im 
nördlichen Teil
• Doppelhäuser
• Reihenhäuser
• Mehrfamilienhäuser

• Südlicher Teil als Grünfläche



Verkehrliches Umfeld

• Holmredder gut ausgebaut (30er-Zone) mit 
Fahrbahnverengungen in regelmäßigen Abständen

• Einseitiges straßenbegleitendes Parken im 
Holmredder

• Rotenbek gut ausgebaut, ca. 5,50 m breit

• Hoher Radverkehrsanteil auf Holmredder

• Wichtige Schülerverkehrsachse
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Verkehrszählung 2012 -
Radfahrer
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Verkehrszählung 
24.05.2012, Summe 24 h 
Quelle: Quanto Verkehrsanalyse



Verkehrsaufkommen -
Modell
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Modell Analyse 2017



Geschätztes Verkehrsaufkommen 
Bautätigkeiten
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Verkehrsaufkommen

Erdaustausch Fahrten (Ꝋ 10m³ Lkw-Volumen)

Abtrag Oberboden (6.000 m³) 600

Auffüllung Gelände (17.000 m³) 1.700

Summe Erdaustausch 2.300

geschätztes Aufkommen pro Tag bei 6 Wochen Arbeitszeit 77

geschätztes Aufkommen pro Stunde (bei 8 Stunden Arbeitszeit) ~ 10

Erschließung 

Verkehrsflächen

Straßenbau Bodenabtransport (2.600 m² x 80 cm) 213

Schotter, Frostschutz und Asphalt anliefern (2.600 m² x 80 cm) 213

Baustoffe und Schuttgüter anliefern 50

Kanalbau

Aushub abtransportieren 200

Material anliefern 200

Baustoffe Baustelleneinrichtung etc. 50

Summe Erschließung 926

Geschätztes Aufkommen pro Tag bei 6 Monaten Bauzeit = 125 Arbeitstage 7

geschätztes Aufkommen pro Stunde (bei 8 Stunden Arbeitszeit) 1

Hochbau

Lkw (pro WE) bei Vollunterkellerung 25 

Transporter/Pkw (pro WE) 200 

Summe Lkw bei 44 WE 1.100 

Summe Transporter/ Pkw bei 44 WE 8.800 

Summe Hochbau bei 44 WE 9.900 

Summe aller Fahrten 13.126 

geschätztes Aufkommen pro Tag (bei 2 Jahren Bauzeit) 53 

Geschätztes Aufkommen pro Stunde (bei 8 Stunden Arbeitszeit) 7



Varianten 1+2+3
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Darstellung Stadt Kiel
Luftbild: Google Earth



Variante 2 b
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Luftbild: Google Earth



Variante 4 
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Luftbild: Google Earth



Bewertung Varianten
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Variante 1 Variante 2a Variante 2b Variante 3 Variante 4

Grundsätzliche 
Machbarkeit     

Lärm & Emissionen
    

Naturschutz
    

Wirtschaftlichkeit 
    

Verkehrsabwicklung
O    O bis 

Gesamtbewertung
O bis   bis   bis   bis  



Naturschutz

• Laut schriftlicher Stellungnahme vom 
Umweltschutzamt: 

Variante 2a, 2b, 3 und 4 aus naturschutzrechtlicher 
Sicht nicht zulässig! 

Weiterverfolgung wird aus gutachterlicher Sicht als 
nicht sinnvoll angesehen! 

Fokus auf Variante 1 als Vorzugsvariante
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Verkehrliche Maßnahmen

• Parkverbote im Holmredder und Rotenbek

• Einrichtungsverkehr für Lkw auf Holmredder 

• Sichtverhältnisse verbessern 

• Schülerlotsen zu Stoßzeiten des Schülerverkehrs 
auf Holmredder

• Straßenmarkierungen

• Holmredder u. ggf. Rotenbek als Fahrradstraße 
umwidmen

• Alternativroute für Schülerverkehr ausweisen

08.09.2020 13



Parkverbote auf Holmredder 
oder Einrichtungsverkehr

• Komplettes einseitiges Parkverbot auf 
Holmredder oder Einrichtung von 
Haltebuchten für Begegnungsfall Lkw-
Lkw

• Vermeidet riskante Fahrmanöver bei 
Begegnungsfall Lkw-Lkw
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Parkverbote auf Holmredder 
oder Einrichtungsverkehr

• Alternativ: Einrichtungsverkehr für Lkw 
in nördliche Richtung 

Baustelleneinfahrt von Steenbeker
Weg, Abfahrt über Nienbrügger Weg

• Aus gutachterlicher Sicht sind 
Parkverbote besser geeignet. 
Ersatzflächen für Fahrzeuge schaffen, 
frühzeitige Kommunikation. 

• In den Nachtstunden kann Parken 
erlaubt werden.
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Sichtverhältnisse verbessern
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• Sichtverhältnisse an der 
Einmündung Rotenbek/ 
Holmredder verbessern

• Vor Baubeginn 
Ortsbegehung zur 
Beseitigung von 
Sichtbehinderungen



Straßenmarkierungen
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Markierung der Furten am Kreisverkehr 

Markierung Einmündung 
Rotenbek/ Holmredder



Holmredder als 
Fahrradstraße

• Holmredder 
zwischen 
Steenbeker Weg und 
Nienbrügger Weg als 
Fahrradstraße 
ausbilden

• Radfahrer auf 
Fahrradstraße 
bevorrechtigt
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Karte: OpenStreetMap



Alternative Radroute für 
Schülerverkehr

• Großer Umweg

• Baulich parallel zur Au 
nicht befestigt

• Kann als begleitende 
Maßnahme sinnvoll sein

• Entsprechende 
Informationskampagne 
nötig (Briefeinwurf, 
Schule etc.)
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Luftbild: Google Earth



Maßnahmen im baulichen 
Ablauf

• Lkw mit größerem Volumen anfordern

• Zeitliche Einschränkungen im Bauablauf 
(Sperrzeiten)

• Bautätigkeiten auf Ferienzeiten legen

• Sensibilisierungskurse für Lkw-Fahrer

• Umweltorientiertes Bauen 
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Lkw mit größerem Volumen 
anfordern

• Signifikante Verringerung des Lkw-Aufkommens 
möglich
• 17.000 m³ / 10m³ = 1.700 Fahrten

• 17.000 m³ / 14m³ = 1.214 Fahrten

• Kann die Vergabe verkomplizieren / verteuern

• Keine Sattelzüge

08.09.2020 21
www.miettrucks.de



Zeitliche Einschränkungen im 
Bauablauf (Sperrzeiten)

• Bezieht sich vor allem auf die Arbeiten des 
Erdaustauschs

• Sperrung des Schwerverkehrs in den Stoßzeiten des 
Schülerverkehrs
• 07.00 - 08.30 Uhr nur Erdarbeiten im Baufeld 
• Von 08.30 – 12.00 Uhr Anlieferung von Einfüllmaterial 

und Abtransport
• 15.00 Uhr – max. 20.00 Uhr Anlieferung von 

Einfüllmaterial
• 12.00 Uhr – 15.00 Uhr entweder Sperrung für Lkw oder 

Kombination mit anderen Maßnahmen (z.B. 
Schülerlotsen)
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Bautätigkeiten auf 
Ferienzeiten legen

• Bezieht sich vor allem auf die Arbeiten des 
Erdaustauschs

• Abwägung zwischen Schülerverkehr und spielenden 
Kindern auf der Straße in den Ferien

• Abwägung zwischen mehr Ruhe für Verreiste vs. 
„Heimurlauber“

• Enge Absprache mit Ortsbeirat

• Kann Vergabe verkomplizieren (Personalmangel)
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Sensibilisierungskurs für Lkw-
Fahrer

• Verpflichtende Teilnahme vor Baubeginn im 
Rathaus

• Gilt als Arbeitsanweisung 

• Sensibilisierung der Lkw-Fahrer in Bezug auf 
Schülerverkehr, lärmarmes Fahren, 
Rückwärtsfahren vermeiden etc. 

08.09.2020 24



Umweltorientiertes/ 
Nachhaltiges Bauen 

Transport

 Flächenmanagement zur Transportvermeidung (z.B. Verwendung großer Abfallbehälter)

 Abdeckung der Ladung zur Vermeidung von Staubemissionen beim Transport

 Regelmäßiges Feuchtkehren der öffentlichen Zu- und Abfahrtswege

 Anlieferung und Lagerung von Baumaterialien in Behältnissen

 Vermeidung Lkw-Fahrten auf unbefestigten Oberflächen

 Versiegelung und regelmäßige Befeuchtung der Baustraße

 Regelmäßiger Einsatz von Kehrmaschinen

Bauausführung

 Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplanes durch die Baufirma in Absprache mit der Stadt

 Provisorischen Schallschutz aufstellen (Erdwall oder Lärmschutzeinrichtung)

 Einzäunung der Baustellen mit dichten Baustellenzäunen zur Staubvermeidung

 Einsatz von Schmutzschleusen vor Ausfahrt ins öffentliche Straßennetz

 Sicherung von losem Schüttgut und Aushubmaterial vor Windexponierung durch ausreichende Befeuchtung oder

Abdeckung

 Lagerung von staubenden Baumaterialien in geschlossenen Behältnissen wie z. B. Big-Bags für Schüttgüter

 Staubbindungsmaßnahmen bei Aushub- und Umschlagarbeiten

 Entstaubungsvorrichtungen bei Feinzerkleinerungsanlagen, Stauberfassung und Staubabscheidung
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Fazit

• Variante 1 ist alternativlos

• Großes Maßnahmenpaket steht zur Anwendung 
bereit

• Enge Absprache mit Anwohnern/ Ortsbeirat nötig

• Priorität sollte die sichere Abwicklung des 
Schülerverkehrs haben

08.09.2020 26



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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… und wie geht es dann weiter?

in Planungswerkstatt angekündigtes Verfahren:

 die Ergebnisse der Planungswerkstatt werden protokolliert 

und ausgewertet

 eine Dokumentation wird ins Internet gestellt

 das Stadtplanungsamt erstellt einen Plan-Vorentwurf

 der Bauausschuss beschließt, wie die Planung fortgeführt 

werden soll (einschließlich Baustellenverkehrskonzept)

 die Ergebnisse der Planungswerkstatt und der Vorentwurf 

werden im Ortsbeirat vorgestellt („frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung“)

 weiteres Planaufstellungsverfahren nach dem Baugesetzbuch

 eine Dokumentation wird ins Internet gestellt

 das Stadtplanungsamt erstellt einen Plan-Vorentwurf

 der Bauausschuss beschließt, wie die Planung fortgeführt 

werden soll (einschließlich Baustellenverkehrskonzept)

 die Ergebnisse der Planungswerkstatt und der Vorentwurf 

werden im Ortsbeirat vorgestellt („frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung“)

 weiteres Planaufstellungsverfahren nach dem Baugesetzbuch

 die Ergebnisse der Planungswerkstatt werden protokolliert 

und ausgewertet 
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… und wie geht es dann weiter?

Informations- und Mitwirkungs-

möglichkeiten im weiteren 

Planaufstellungsverfahren

 frühzeitige Beteiligung (Vorstellung im OBR)

 Entwurfsbeschluss in öffentlicher Sitzung 

des Bauausschusses

 öffentliche Auslegung des Planentwurfes 

(Stellungnahmen können eingegeben werden)

 Satzungsbeschluss in öffentlicher Sitzung 

der Ratsversammlung
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… und wie geht es dann weiter?

… und die Regelungen zum Baustellenverkehr?

 Abschluss des B-Plan-Verfahrens

 konkrete Feststellung: wer baut wie und wann?

(Baugrund, Straße, Grünflächen, Gebäude)

 Ermittlung des genauen Gesamtumfangs der 

Baustellenverkehre

 Konkretisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen

(Tiefbauamt, Straßenverkehrsbehörde, Bauträger)

 erneute Abstimmung mit dem OBR
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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